

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ СШ №5 г. Волгодонска  И.В. Усова

**«Реализация типового решения «Навигация» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней школе №5 г.Волгодонска»**

1. Вовлечённые лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: И.В. Усова			1. Нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании 2. Столкновение потоков при перемещении по лестнице 3. Ожидание прохода потока		
Клиенты процесса: участники образовательного процесса					
Периметр проекта: МБОУ СШ №5 г.Волгодонска					
Границы проекта: от «входа» до «кабинетов»/ «приемной»/ «спортивного зала»					
Руководитель проекта: Малькова А.М.					
Команда проекта: Карелова Т.Л., Кондрусов А.В., Азнаурова Э.А., Таранова С.О., Машкина О.П., Черникова Н.А., Шматкова Л.В., Полтавцева А.А., Середина Е.А.					
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	факт	цель	Наименования события	Начало	Окончание
1. Время протекания процесса (ВПП) поиска учебного класса (мин)	7	3	1. Старт проекта	25.08.25	15.09.25
2. Уровень удовлетворенности организацией навигацией (%)	60	90	2. Диагностика и целевое состояние - анализ текущего состояния (фото) - карта текущего состояния	16.09.25	03.10.25
			3. Разработка решений - разработка плана мероприятий - скорректированная карточка проекта	04.10.25	24.10.25
			4. Внедрение улучшений - Достигнутое состояние (фото)	25.10.25	28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта - проведение анкетирования №2 - создание презентации - совещание по защите результатов	29.11.25	08.12.25
			6. Окончание проекта	08.12.25	